

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса организации практических работ по труду (технологии)»



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — учитель труда (технологии)
Периметр проекта — кабинет труда (технологии)
Владелец процесса — директор МБОУ «Карповская СОШ» Синцова Т.А.
Руководитель проекта — учитель Виноградова Л.А.
Команда проекта — заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
Начало процесса – 02.09.2024 г.
Конец процесса – 22.11.2024 г.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — невыполнение СанПиН по продолжительности НОД. Нарушение последующих режимных моментов.
Проблемы:
 1. Длительный поиск материалов для занятия
 2. Большие потери времени при раскладывании оборудования на рабочие столы
 3. Ошибки при раскладывании оборудования
 4. Лишние перемещения
 5. Потеря времени в момент уборки оборудования

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на подготовку к занятию	15 мин	8 мин
2. Сокращение времени уборки оборудования для практических работ	13 мин	9 мин.
3. Сокращение количества перемещений при подготовке к практической работе и уборке нужного оборудования	103 шага	31 шаг
4. Сокращение количества ошибок при подготовке к практической работе	5-7 ошибок	0 ошибок

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

- Старт проекта — 02.09.2024г.
- Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.-15.09.2024г.
 - разработка карты текущего состояния — 16.09-22.09.2024
 - разработка карты целевого состояния — 23.09.-29.09.2024
- Внедрение улучшений — 30.09-31.10.2024г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 08.11.2024
- Закрепление результатов и закрытие проектов — 11.11.-21.11.2024г.
 - завершающее совещание-22.11.2024г.

Руководитель проекта

Л.А. Виноградова

Зачетную работу выполнили: заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель технологии Виноградова Л.А.