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1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

Заказчики процесса — учитель физики 

Периметр проекта — лаборантская и кабинет физики 

Владелец процесса — директор МБОУ «Карповская СОШ» Синцова 

Т.А.  

Руководитель проекта — учитель физики Донская М.Н. 

Команда проекта — заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., 

заместитель директора по ВР Устюжанина С.А.,  учитель технологии 

Виноградова Л.А., учитель физики Донская М.Н. 

Начало процесса –  

Конец процесса -  

 Ключевой риск — невыполнение СанПиН по продолжительности НОД. 

Нарушение последующих режимных моментов. 

Проблемы: 

1. Длительный поиск материалов для занятия  

2. Большие потери времени при раскладывании оборудования на рабочие 

столы 

3. Ошибки при раскладывании оборудования 

4. Лишние перемещения 

5. Потеря времени в момент уборки оборудования 

6. Большие затраты времени на перенос материала в тетрадь 

 

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1.Сокращение времени на 

подготовку к занятию 

15 мин 8 мин 

2.Сокращение времени уборки 

лабораторного оборудования 

13 мин 9 мин. 

3.Сокращение количества 

перемещений при подготовке к 

лабораторной работе и уборке 

лабораторного оборудования 

103 шага 

 

 

31 шаг 

 

 

 

4.Сокращение количества ошибок 

при подготовке к лабораторной 

работе 

5-7 ошибок 0 ошибок 

 

  

1. Старт проекта — 1.04.2021г. 

2. Диагностика и определение целевого состояния —1.04.-

15.04.2021г. 

 разработка карты текущего состояния —16.04-20.04.2021 

 разработка карты целевого состояния —21.04.-27.04.2021 

3. Внедрение улучшений — 28.04-31.05.2021г. 

 совещание по защите подходов внедрения — 07.06.2021 

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 02.09.-

27.09.2021г. 

 завершающее совещание-28.09.2021г. 

 

 

Руководитель проекта            М.Н. Донская 

 

Зачетную работу выполнили: заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А.,  учитель технологии 

Виноградова Л.А., учитель физики Донская М.Н. 

 


