

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
1.	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации	02.09.2024 г. 02.09-15.09.2024 г.	Сформирована команда проекта	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
2.	Анализ текущего состояния процесса подготовки к практической работе	16.09.-22.09.2024 г.	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
3.	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем	23.09.-29.09.2024 г.	Карта целевого состояния План мероприятий	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А..
4.	Внедрение улучшений: 1. Составление стандарта комплектования оборудования для практической работы. 2. Создание перечня оборудования с привязкой к местам хранения. 3. Составление стандарта подготовки оборудования для практический работ. 4. Контроль работоспособности оборудования для практический работ. 5. Подготовка стандарта по расстановке оборудования для практический работ. 6. Привлечение дежурных к расстановке оборудования для практический работ в классе (при наличии согласия родителей).	30.09-31.10.2024 г.	Создание перечня оборудования с привязкой к местам хранения.	Заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
5.	Совещание по защите	08.11.2024 г.	Принятие результатов и внесение поправок	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	11.11.-21.11.2024 г.	Процесс организации практических работ по труду (технологии) оптимизирован	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.

Руководитель проекта



Л.А. Виноградова